۱°	A	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	06 Oct 14	27 Oct 14	17
1	•	rache	Définition du besoin	1 jour?	Mar 14/10/14	Mar 14/10/14		V S Amı	D L am Elbaz;Andrei	M M Cavoleau;Arnaud I
2		*	Proposition de solutions	10 jours	Mer 15/10/14	Mar 28/10/14	1		Amra	m Elbaz;Andrei Ca
3		*	Choix de la solution	2 jours	Mer 29/10/14	Jeu 30/10/14	2		Am	ram Elbaz;Andrei
4		*	Rédaction de la description de l'application	2 jours	Ven 31/10/14	Lun 03/11/14	3			Amram Elbaz;An
5	•	*	Réalisation du Modèle Conceptuel de Données	4 jours	Jeu 08/01/15	Mar 13/01/15				
6	•	*	Rédaction des cas d'utilisations de l'application	4 jours	Mer 14/01/15	Lun 19/01/15	5			
7		*	Réalisation des Interfaces Homme-Machines	2 jours	Mer 14/01/15	Jeu 15/01/15	5			
8	•	*	Création du site web	28 jours	Dim 28/12/14	Mar 03/02/15				
9	•	*	Réalisation de l'application	30 jours	Mar 20/01/15	Lun 02/03/15	6			
10	•	*	Création de la base de données et du jeu de test	5 jours	Mar 03/03/15	Lun 09/03/15	9			
			T^ 1	_	D.		П	T^ I		
			Tâche			apitulatif inactif		Tâches externe		
Projet : Gantt Projet Annuel Date : Dim 18/01/15			Fractionnement			he manuelle		Jalons externe		
		roiet Annuel	Jalon	♦		ée uniquement		Échéance	•	
		-	Récapitulative		•	ort récapitulatif m	nanuel	Avancement		
			Récapitulatif du pro	jet	Réc	apitulatif manuel		Progression m	anuelle	
			Tâche inactive		Dél	out uniquement	Е			
			Jalon inactif		Fin	uniquement	3			
			1			Page 1				

U	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	06 O			27 Oct 14		1 .	17
11 🕴	Tâche	Réalisation de plugins	14 iours	Mar 03/03/15	Ven 20/03/15	9	V	S	D	L	М		M
		de test	11,00.0	11101 007 007 10	20,00,10								
12	*		3 jours	Mar 03/03/15	Jeu 05/03/15	9							
		documentation											
		technique											
		Tâche		Réc	capitulatif inactif			Tâches exte	nes				
					capitulatif inactif			Tâches exter				_	
		Tâche Fractionnement Jalon	•	Tâc	the manuelle		J			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_	
	Santt Projet Annuel	Fractionnement Jalon		Tâc	che manuelle rée uniquement	nanuel		Jalons exter Échéance	nes			_	
	Gantt Projet Annuel im 18/01/15	Fractionnement Jalon Récapitulative	*	Tâc Dui 1 Rep	che manuelle rée uniquement port récapitulatif m	nanuel	1	Jalons exter Échéance Avancemen	nes	•			
		Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du proj	*	Tâc Dui Reș Réc	che manuelle rée uniquement port récapitulatif m capitulatif manuel		1	Jalons exter Échéance	nes	•		_	
		Fractionnement Jalon Récapitulative	*	Tâc Dui Rep Réc	che manuelle rée uniquement port récapitulatif m	nanuel	1	Jalons exter Échéance Avancemen	nes	•			







